



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
CENI

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 009/CENI/2025

Après l'organisation des élections générales du 20 décembre 2023 et l'atelier d'évaluation à mi-parcours du processus électoral 2021-2024 et conformément à sa mission constitutionnelle d'assurer la régularité des processus électoraux, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), publie, par sa Décision n° 005/CENI/AP/2025 du 04 avril 2025, la Feuille de Route du processus électoral 2025-2029.

La Feuille de Route ainsi publiée ce jour trace le chemin devant aboutir aux préparatifs et à l'organisation des scrutins combinés de 2028.





REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE - CENI FEUILLE DE ROUTE DU PROCESSUS ELECTORAL 2025-2029



Après l'organisation des élections générales prévues dans le calendrier du processus électoral 2021-2027, notamment les élections présidentielle, législatives, provinciales et municipales ainsi que celles des Sénateurs, Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de province, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) entend assurer la régularité des processus électoraux, conformément à sa mission telle qu'établie par la Constitution de la République.

A cet effet, elle publie ce jour le feuille de route du processus électoral 2024-2029 aux fins de baliser le chemin devant aboutir aux préparatifs et à l'organisation du prochain cycle électoral.

N°	Période		Activités
	Début	Fin	
PREMIERE SEQUENCE: REVISION DU FICHIER ELECTORAL			
I. Inventaire et organisation des opérations de la cartographie des sites opérationnels			
1	Apr 2025	May 2025	Inventaire et contrôle de fonctionnalité des matériels
2	Apr 2025	Jun 2025	Mise à jour des cartographies opérationnelles
3	Apr 2025	May 2025	Evaluation et mise à jour des outils, méthodologies et procédures opérationnelles ainsi que des logiciels utilisés à la RFE 2022
4	Apr 2025	Sep 2025	Préparatifs et acquisition des matériels pour l'identification et l'enrôlement des électeurs dans la province pilote
II. Identification et enrôlement des électeurs			
5	Sep 2025	Oct 2025	Identification et enrôlement des électeurs dans la province pilote
6	Oct 2025	Feb 2026	Intégration des recommandations issues de l'évaluation de l'opération pilote
7	Oct 2025	Feb 2026	Acquisition du matériel pour l'identification et l'enrôlement des électeurs
8	Feb 2026	Sep 2026	Identification et enrôlement des électeurs dans les 4 Aires Opérationnelles (AO1, AO2, AO3 et AO4)
9	Feb 2026	Mar 2027	Centralisation et traitement des données des électeurs
10	Mar 2027	Apr 2027	Adoption de la loi portant répartition des sièges pour tous les scrutins
DEUXIEME SEQUENCE: ELECTIONS DIRECTES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DES DEPUTES NATIONAUX, DES DEPUTES PROVINCIAUX ET DES CONSEILLERS COMMUNAUX, DE SECTEUR ET DE CHEFFERIE			
III. Organisation de l'opération de réception et traitement des candidatures aux scrutins directs (présidentiel, législatif national et députation provinciale)			
11	Sep 2027	Oct 2028	Acquisition du matériel des scrutins
12	Jul 2028	Oct 2028	Réception et traitement des candidatures à l'élection des Députés Nationaux



Signature

N°	Période		Activités
	Début	Fin	
13	Aug 2028	Nov 2028	Réception et traitement des candidatures à l'élection des Députés Provinciaux
14	Oct 2028	Nov 2028	Réception et traitement des candidatures à l'élection présidentielle
IV. Organisation des élections présidentielle, législative nationale et députation provinciale			
15	Nov 2028	Dec 2028	Campagne électorale pour les élections présidentielle, législative nationale et députation provinciale
16	Dec 2028	Dec 2028	Élections présidentielle, législative nationale et députation provinciale
17	Jan 2029	Jan 2029	Publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle
18	Jan 2029	Jan 2029	Recours et traitement du contentieux des résultats de l'élection présidentielle par la Cour Constitutionnelle
19	Jan 2029	Jan 2029	Proclamation de résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour Constitutionnelle
20	Jan 2029	Jan 2029	Prestation de serment par le Président de la République
21	Jan 2029	Jan 2029	Publication des résultats provisoires de l'élection des Députés Nationaux
22	Jan 2029	Apr 2029	Recours et traitement du contentieux des résultats de l'élection des Députés Nationaux
23	Feb 2029	Mar 2029	Installation de l'Assemblée Nationale
24	Apr 2029	Apr 2029	Proclamation des résultats définitifs de l'élection des Députés Nationaux
25	Apr 2029	Apr 2029	Publication des résultats provisoires de l'élection des Députés Provinciaux
26	Apr 2029	Jun 2029	Recours et traitement du contentieux des résultats de l'élection des Députés Provinciaux par les Cours d'Appel
27	Apr 2029	May 2029	Installation des Assemblées Provinciales
28	Jun 2029	Jun 2029	Cooptation des Chefs Coutumiers
29	Jun 2029	Jun 2029	Proclamation des résultats définitifs de l'élection des Députés Provinciaux
V. Organisation de l'opération de réception et traitement des candidatures aux scrutins directs : Conseillers Communaux, Conseillers des Secteurs et Conseillers des Chefferies			
30	Jan 2029	Apr 2029	Réception et traitement des candidatures des Conseillers Communaux, des Conseillers des Secteurs et des Conseillers des Chefferies
VI. Organisation des élections des Conseillers Communaux, des Conseillers des Secteurs et des Conseillers des Chefferies			
31	Apr 2029	Jul 2029	Préparatif des matériels pour les élections des Conseillers Communaux, des Conseillers des Secteurs et des Conseillers des Chefferies
32	Jul 2029	Jul 2029	Élections des Conseillers Communaux, des Conseillers des Secteurs et des Conseillers des Chefferies



[Signature]

N°	Période		Activités
	Début	Fin	
33	Sep 2029	Sep 2029	Publication des résultats provisoires des élections des Conseillers Communaux, des Conseillers des Secteurs et des Conseillers des Chefferies
34	Sep 2029	Nov 2029	Recours et traitement du contentieux des résultats des élections des Conseillers Communaux, des Conseillers des Secteurs et des Conseillers des Chefferies
35	Sep 2029	Oct 2029	Installation des Conseils des Communes, des Conseils des Secteurs et des Conseils des Chefferies
TROISIEME SEQUENCE: ELECTIONS INDIRECTES DES SENATEURS, DES GOUVERNEURS ET VICE-GOUVERNEURS DE PROVINCE, DES CONSEILLERS URBAINS, DES MAIRES ET MAIRES ADJOINTS, DES BOURGMESTRES ET BOURGMESTRES ADJOINTS AINSI QUE DES CHEFS DES SECTEURS ET CHEFS DES SECTEURS ADJOINTS			
VII. Organisation de l'opération de réception et traitement des candidatures aux scrutins indirects des Sénateurs et des Conseillers Urbains, des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs, Bourgmestres et Bourgmestres Adjointes, des Chefs des Secteurs et Chefs des Secteurs Adjointes ainsi que des Maires et Maires Adjointes			
36	Apr 2029	May 2029	Réception et traitement des candidatures aux élections des Sénateurs, des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de province
37	Aug 2029	Oct 2029	Réception et traitement des candidatures aux élections des Conseillers Urbains, des Maires et Maires Adjointes, des Bourgmestres et Bourgmestres Adjointes ainsi que des Chefs des Secteurs et Chefs des Secteurs Adjointes
VIII. Organisation des élections des Sénateurs et des Conseillers Urbains, des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs, Bourgmestres et Bourgmestres Adjointes, des Chefs des Secteurs et Chefs des Secteurs Adjointes ainsi que des Maires et Maires Adjointes			
38	Jun 2029	Jun 2029	Élection des Sénateurs
39	Jun 2029	Jun 2029	Élection des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de province
40	Oct 2029	Oct 2029	Élections des Conseillers Urbains, des Bourgmestres et Bourgmestres Adjointes, Chefs de Secteurs et Chefs de Secteurs Adjointes
41	Dec 2029	Dec 2029	Élection des Maires et Maires Adjointes

La mise en œuvre de cette feuille de route est tributaire des contraintes financière, sécuritaire, légale, logistique et climatique.

